

开江县人民政府
关于开江县教育政策落实和资金绩效情况
专项审计报告反馈问题整改情况
公 告

第 2 期

根据《中华人民共和国审计法》等规定，2024 年 9 月 2 日至 11 月 11 日，达州市审计组对开江县 2021 年至 2023 年教育政策落实和资金绩效情况进行了审计，并依法出具了专项审计调查报告，现将审计报告反馈问题整改情况公告如下。

一、审计整改工作组织情况

审计发现问题后，开江县高度重视，组织相关部门立即采取措施，压实整改责任，加强跟踪督促，推动问题整改落实。我县成立由县长担任组长，县财政局、县教育局等部门为成员的审计整改工作专班，认真执行整改要求，围绕审计建议，制定整改实施方案，拟定工作措施，明确整改时限，形成整改清单，确保整改工作各环节监管不脱节、不缺位；坚持闭环管理，直至整改销号，切实纠正我县教育政策落实和资金绩效情况方面存在的问题。

二、审计查出问题及其整改情况

（一）关于“城乡教师资源配置不均衡”的问题

整改结果：2024年5月，县委编委根据生源变化情况重新调整了全县中小学教职工编制数。2024年秋季学期城区考调教师98名、乡镇调动13名、下派支教12名，优化了部分城乡学校教师资源配置不均衡问题。

下步措施：一是根据生源变化情况，每两年动态调整全县学校教职工编制；二是持续开展优秀校长、教师交流轮岗工作，通过城区考调、乡镇调动的方式合理流动教师，逐步均衡城乡教师资源配置。

完成时限：2030年2月12日前

（二）关于“超编制配置教师资源”的问题

整改结果：2024年5月，县委编委根据生源变化情况重新调整了全县中小学教职工编制数。

下步措施：一是根据生源变化情况，每两年动态调整全县学校教职工编制。二是严控教师新增。超编学校原则上不再新进教师，如紧缺学科教师差缺，原则上通过校内教师转岗、支教、轮岗交流进行统筹解决。三是优化教师岗位结构。打破“学科壁垒”，培养“一专多能”教师，支持教师跨学科授课（如语文教师兼教书法、数学教师兼教信息技术等），缓解紧缺学科师资不足问题。四是强化教师培训与能力提升。针对超编学校教师开展定向培训，帮助其转岗至紧缺学科（如心理健康），鼓励教师提高学历

水平或申报初（高）级教师资格，拓展其交流空间。五是提供交流便利。超编学校鼓励教师主动参与交流轮岗等，在同等优秀条件下，超编学校教师优先交流轮岗。

完成时限：2030 年 2 月 12 日前

（三）关于“违规聘用编外人员”的问题

整改结果：2025 年 3 月 9 日，县教育局召开全县教育系统清理编外教师和上派教师工作推进会，制定“五年内全部清退”总体计划。各校按照“一校一策”原则已制定清退计划，清退工作正稳妥有序进行。

下步措施：一是各校按照清退标准、程序、时间节点，依法依规、有序进行清退工作。二是教育主管部门加强监督，各校编外教师总量原则上只减不增。

完成时限：2029 年 9 月 30 日前

（四）关于“未严格落实义务教育学校校长教师交流政策”的问题

整改结果：县教育局全面排查核实上派教师情况并建立台账。经核查，违规交流教师均已全部返岗。

（五）关于“校方责任保险未应保尽保”的问题

整改结果：2025 年春季学期全县所有民办学校涉及学生校方责任险已应保尽保。

（六）关于“校舍安全年检制度落实不到位”的问题

整改结果：制定《开江县中小学（园）校舍安全隐患排查专

项整治工作方案》，召开排查整治工作推进会；县教育局、县住建局等相关部门已开展校舍安全排查工作并建立排查台账。

下步措施：县住建局加快推进全县中小学（园）校舍安全鉴定工作，出具鉴定报告，力争在整改完成时限前完成。

完成时限：2026年2月12日前

（七）关于“个别学校食堂面积未达标”的问题

整改结果：涉及学校食堂建设项目已复工。

下步措施：县教育局全面摸排全县学校食堂面积，按照“一校一策”方式安排建设项目，及时解决各校食堂就餐需求面积不足的问题。

完成时限：2030年2月12日前

（八）关于“其他未达到基本办学标准”的问题

整改结果：涉及学校已完成整改。

下步措施：县教育局将合理统筹分配教育专项资金，因地制宜安排建设项目，切实改善学校办学条件。

完成时限：2030年2月12日前

（九）关于“个别学校违规发放奖金补贴”的问题

整改结果：问题反馈的相关学校均已退回。

（十）关于“挪用项目资金导致项目未按期推进”的问题

整改结果：县财政局已将挪用资金全部归垫到位；问题反馈涉及的两个项目已全面复工，现主体完工，正在进行室内外装饰装修。

(十一) 关于“超范围使用义务教育经费”的问题

整改结果：问题反馈的相关学校已归还到位。县教育局对相关人员进行约谈，严肃工作纪律，杜绝类似情况再次发生。

(十二) 关于“拖欠企业账款”的问题

整改结果：2024 年 12 月底已全部支付。

(十三) 关于“超时间范围收取课后服务费”的问题

整改结果：问题反馈的相关学校均清退到位。县教育局已督促学校坚持公示制度，遵循自愿参与原则，据实扫码收费，杜绝类似情况再次发生。

(十四) 关于“未按规定减免特定群体的课后服务（托管）费”的问题

整改结果：县教育局督促相关学校已进一步完善家庭经济困难学生减免制度并严格按照规定执行，杜绝类似情况再次发生。

(十五) 关于“未及时结算清退代收费”的问题

整改结果：问题反馈的相关学校均结算清退到位。

(十六) 关于“未及时上缴财政教育收费收入”的问题

整改结果：问题反馈的相关学校已全部上缴财政专户。

(十七) 关于“个别建设项目长期停工、形成“半拉子”工程”的问题

整改结果：问题反馈的相关学校建设工程已复工。

下步措施：县教育局严格落实建设单位主体责任，安排专人加强项目现场管理，确保建设项目尽早竣工并投入使用。

完成时限：2026 年 2 月 12 日前

（十八）关于“资产采购不合理、致使部分资产闲置未发挥效益”的问题

整改结果：问题反馈的相关学校加强走读生就餐管理，现二楼厨房操作间及设备已使用。

（十九）关于“项目推进缓慢，资金使用绩效不高”的问题

整改结果：经过分类梳理，7 个项目已完工，12 个项目已开工建设，28 个项目正在加快开展前期工作。

（二十）关于“未按规定组织验收，致使作业本质量无法保证”的问题

整改结果：2025 年春季及以前免费作业本已经县教育局组织验收把关后全部配送到校，涉及 9 个品类作业本已按要求提供质量检测报告。

（二十一）关于“个别维修改造项目未经验收就投入使用”的问题

整改结果：2024 年 11 月 22 日，相关单位对该项目进行验收，验收结论为合格；2024 年 11 月 29 日，经有鉴定资质的房屋鉴定公司对该楼重新进行了房屋安全鉴定，鉴定结论为 Bsu 级，满足正常使用的安全要求。

（二十二）关于“部分学校校服采购不规范”的问题

整改结果：问题反馈的相关学校已完成整改，截止目前已有 39 所学校完成校服备案。

下步措施：县教育局持续加强各校校服采购全流程管理，督促各校规范校服备案制度。

完成时限：2026年2月12日前

三、审计建议采纳情况

此次专项审计为我县教育事业发展精准把脉，从教育政策落实、资金及收费管理使用、项目建设及绩效管理等方面提出意见建议。这些建议的采纳，优化了工作流程、提高了工作效率、规避了工作风险，确保资源得到了合理利用。下一步，开江县人民政府将持续抓好问题整改，不断提升我县教育政策落实和资金绩效管理水平，为全市经济社会高质量发展贡献开江力量！



