附件1

开江县2023年油茶低效林改造项目实施方案
[bookmark: _Toc415598249][bookmark: _Toc415132790][bookmark: _Toc396156641][bookmark: _Toc415132227][bookmark: _Toc396156863][bookmark: _Toc490036736][bookmark: _Toc362344698][bookmark: _Toc396156962]第一章  项目概况
[bookmark: _Toc490036737][bookmark: _Toc415132791][bookmark: _Toc415598250]一、项目名称
[bookmark: _Toc490036740][bookmark: _Toc415132794][bookmark: _Toc415598253]开江县2023年油茶低效林改造项目
2、 项目主管部门
    开江县林业局
3、 实施主体
由县林业局在县域内遴选符合油茶低效林改造的经营主体，待本方案审定后开展遴选工作。（油茶低效林评判标准：1.连续 3 年产量较同类立地条件林分的平均水平低 30%以上。2.林木或品种退化，产品类型和质量已不适应市场需求。）
[bookmark: _Toc415132795][bookmark: _Toc490036741][bookmark: _Toc415598254]四、建设任务
改造油茶低效林0.1万亩
五、资金来源
2023年省级财政林业草原专项资金60万元
6、 奖补兑现
  由县林业局会同相关部门验收合格后，按照每亩600元/亩标准兑现奖补资金。
[bookmark: _Toc415598255][bookmark: _Toc415132796][bookmark: _Toc490036742]七、项目建设期限
[bookmark: _Toc371674995][bookmark: _Toc371673836][bookmark: _Toc371673953][bookmark: _Toc371674726][bookmark: _Toc371674862][bookmark: _Toc415132801][bookmark: _Toc371674944][bookmark: _Toc396156643][bookmark: _Toc415598260][bookmark: _Toc371676669][bookmark: _Toc371674088][bookmark: _Toc415132229][bookmark: _Toc371674149][bookmark: _Toc396156865][bookmark: _Toc490036747][bookmark: _Toc396156964][bookmark: _Toc371674528][bookmark: _Toc490036750][bookmark: _Toc396156644][bookmark: _Toc396156965][bookmark: _Toc396156866][bookmark: _Toc415132804][bookmark: _Toc362344700][bookmark: _Toc415132230][bookmark: _Toc415598263]2025年4月至2026年3月
[bookmark: _Toc371676670]第二章  设计依据及原则
[bookmark: _Toc415132802][bookmark: _Toc490036748][bookmark: _Toc415598261]一、项目设计依据
[bookmark: _Toc338060005][bookmark: _Toc338060119][bookmark: _Toc287190342][bookmark: _Toc337846232][bookmark: _Toc371676671]（一）《四川省财政厅 四川省林业和草原局关于下达2023年省级财政林业草原专项资金预算（第三批）的通知》（川财资环〔2023〕102号）；
（二）《造林作业设计规程》（GB/T15776-2023）；
（三）《低效林改造技术规程》（LY/T1690-2017）；
（四）《四川省森林资源规划设计调查技术细则》（2013年）;
（五）《四川省林木种子质量分级》（DB51/T706-2007）；
（六）《四川主要造林树种苗木质量分级》（DB51/T705-2007）；
（七）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
（八）2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》。
[bookmark: _Toc490036749][bookmark: _Toc415598262][bookmark: _Toc415132803]二、项目设计原则
（一）统筹规划，合理布局，整体推进，集中成片。
（二）推广新科技成果，提高工程建设成效。
（三）坚持以质量效益为中心，技术经济相统一的原则。第三章  建设任务与内容
[bookmark: _Toc415132805][bookmark: _Toc415598264][bookmark: _Toc490036751]一、建设任务
[bookmark: _Toc490036753][bookmark: _Toc490036756][bookmark: _Toc415598268][bookmark: _Toc415132808]改造油茶低效林0.1万亩
二、项目建设布局
[bookmark: _Toc490036754][bookmark: _Toc415598267]按照统筹规划、合理布局、整村推进、集中连片的原则。根据四川省人民政府办公厅《关于印发坚决制止耕地“非农化”行为任务分工的通知》（川办函〔2020〕70号）文件精神，造林严禁占用耕地，将造林任务规划至林地。具有油茶产业发展基础，为充分发挥油茶基地的生产潜力，提高基地稳定性和效益水平。
三、项目实施主体的确定
由县林业局在县域内遴选符合油茶低效林改造的经营主体，待本方案审定后开展遴选工作。（油茶低效林评判标准：1.连续 3 年产量较同类立地条件林分的平均水平低 30%以上。2.林木或品种退化，产品类型和质量已不适应市场需求。）
[bookmark: _Toc415598273][bookmark: _Toc455733237][bookmark: _Toc415132813]四、项目技术措施
1.时间：油茶基地补植补造时间在春、冬季。
2．苗木来源、品种和规格：为保障本项目所用种苗100%使用油茶良种造林，施工单位需与四川省油茶保障性苗圃依法采购，签订购销协议，明确品种、数量、规格等内容。
油茶为2年生合格嫁接苗，充分木质化，苗木地径≥0.3厘米，苗木高≥25厘米。补植补造栽植密度为8株/亩。
3.栽植技术：苗正根舒，分层复土，压实不反山。苗木补植：春季萌芽展叶后检查成活情况，对死亡苗木及时补植。
4.土壤管理：油茶补植后，做好松土除草。每次深翻扩穴可结合施入有机肥进行。
5.水肥管理：栽植前施好底肥，油茶生长次年需要进行追肥管理。雨前施肥。以后每年施肥2次，每次增加适当的肥力，春秋进行。
6.修枝：修剪对目标树生长有影响的枝条。
7.清林、除灌：去除病老油茶树，清除杂草、藤蔓、灌木及高大乔木，改善林内通透条件。采用机械作业的基地可把杂草、杂灌埋入土壤中。
五、项目建设进度
项目建设作业工序进度安排如下：
[bookmark: _Toc455733238][bookmark: _Toc354057710]（一）建设期限
项目建设周期为1年，即2025年4月至2026年3月。
[bookmark: _Toc455733239][bookmark: _Toc354057711][bookmark: _Toc289189895]（二）项目实施进度安排
1．2025年4月
外业勘测落实项目实施区域并进行规划设计。
2．2025年5月
编制项目实施方案报送县人民政府批复。
[bookmark: _Toc289189899]3．2025年6月至2026年3月
完成种苗栽植、工程验收及资金结算。
[bookmark: _Toc415132814][bookmark: _Toc362344701][bookmark: _Toc490036761][bookmark: _Toc415132234][bookmark: _Toc415598274][bookmark: _Toc396156869][bookmark: _Toc396156968][bookmark: _Toc396156647][bookmark: _Toc415132815][bookmark: _Toc490036762][bookmark: _Toc415598275]第四章  投资测算
一、建设标准
（一）技术经济指标
根据《林业基本建设工程概算编制方法》，以2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》为基础，参考现行市场价格和当地劳动力水平，编制主要建设内容投资测算指标。
	[bookmark: RANGE!A1:F22]开江县2023年改造油茶基地建设项目主要技术经济指标表
表1

	序号
	项 目
	规格、型号
（结构）
	单价
	工程量

	
	
	
	
	单位
	数量

	1
	油茶种苗
	2年生嫁接苗
8株/亩
	6元/株
	万株
	0.8

	2
	肥料
	复合肥50kg/亩
	4元/kg
	kg
	50000

	3
	整地
	1个工日/亩
	150元/工日
	工日
	1000

	4
	栽植
	1个工日/亩
	150元/工日
	工日
	1000

	5
	修枝、施肥、管护
	2个工日/亩
	150元/工日
	工日
	2000

	6
	清林、除灌
	3个工日/亩
	150元/工日
	工日
	3000


（二）每亩单价测算
油茶低效林改造每亩投资1298元。其中种苗费48元，肥料费用200元，整地费用150元，栽植费用150元，修枝、施肥、管护费用300元，清林、除灌费用450元。
开江县2023年油茶低效林改造每亩成本预算表
表2
	序号
	项目
	数 量
	单价（元）
	每亩金额（元）
	备注

	1
	油茶种苗
	8株
	6
	48
	

	[bookmark: _Toc396156871][bookmark: _Toc396156970][bookmark: _Toc362344703][bookmark: _Toc396156649]2
	肥料
	50kg
	4
	200
	复合肥

	3
	整地用工
	1个工日
	150
	150
	

	4
	栽植
	1个工日
	150
	150
	

	5
	修枝、施肥、管护用工
	2个工日
	150
	300
	

	6
	清林、除灌用工
	3个工日
	150
	450
	

	合计
	1298
	


[bookmark: _Toc415598278][bookmark: _Toc490036764][bookmark: _Toc415132818]二、投资概算
经测算，开江县2023年油茶低效林改造项目共需投资129.8万元。
[bookmark: _Toc415598279][bookmark: _Toc455733247][bookmark: _Toc415132819]三、资金筹措
开江县2023年油茶低效林改造项目共需投资129.8万元。其中：省级财政改革资金60万元，占总投资的46.2%；实施业主自筹资金69.8万元，占总投资的53.8%。
第5章  验收标准及兑现
1、 验收标准
1.数量指标。改造油茶低效林0.1万亩。
2.质量指标。项目验收合格率达95%以上，油茶林每亩74株，株行距不低于3*3米，油茶种苗良种率不低于95%，施肥每亩不低于50kg，验收时通过现场实地测绘面积及查看相关票据、影像资料等。清林除灌以油茶植株为中心，半径应达到50 - 60厘米左右，验收时可以通过抽样测量来检查范围是否达标。整地松土深度在10 - 15厘米，通过挖掘检查部分样点的深度来判断是否合格。要求土壤疏松，无大块板结土壤，并且除草要彻底，林内基本无杂草，特别是不能有与油茶幼树争肥、争水、争光的恶性杂草。
3.时效指标。力争2026年3月底完成项目建设。
2、 [bookmark: _Toc415132824][bookmark: _Toc396156875][bookmark: _Toc362344707][bookmark: _Toc396156653][bookmark: _Toc415132240][bookmark: _Toc415598284][bookmark: _Toc396156974][bookmark: _Toc490036771]奖补兑现
由县林业局会同相关部门验收合格后，按照每亩600元/亩标准兑现奖补资金。
第六章  效益分析
[bookmark: _Toc490036772][bookmark: _Toc415598285][bookmark: _Toc323118631][bookmark: _Toc325386011][bookmark: _Toc415132825][bookmark: _Toc325381469][bookmark: _Toc325381738]一、经济效益分析
[bookmark: _Toc415132826][bookmark: _Toc415598286][bookmark: _Toc325386012][bookmark: _Toc490036773]本项目效益分析是依据规划设计的指标，结合现行市场价格和县域经济状况进行测算，此项目只算产果效益达400余万元，其他后续加工产品未计算其中。油茶基地1000亩，改造后每亩产果可达0.8吨，可年产油茶果800吨，按目前市场价0.5万元/吨计算，果原料年产值400余万元。
二、社会效益分析
[bookmark: _Toc323118633][bookmark: _Toc208557773]项目的实施，在提高油茶的生产经营水平、管理水平、示范推广等方面将起到良好的带动作用。同时在项目区发展林下经济扩大农户的收益，加快林业产业的发展，优化农业产业结构，带动群众发展林业产业致富。土地承包期内经营权由实施业主管理，土地承包期外由林农管理。
[bookmark: _Toc415598287][bookmark: _Toc325381470][bookmark: _Toc325381739][bookmark: _Toc490036774][bookmark: _Toc325386013][bookmark: _Toc415132827]三、生态效益分析
项目属生态和林业产业建设范畴。油茶林在我县是特色经济林，也是良好的生态绿化林。能够使我县的森林覆盖率稳定在46.5%以上，确保森林生态系统稳定发挥调节气候、保持水土、蓄洪防旱、防风固沙和美化环境等多功能效益。
第七章  保障措施
（一）加强组织领导。县林业局成立工作专班，统筹推进油茶低效林改造项目，用好林长制考核、绩效考评、重点督查等“指挥棒”，统筹调配各种资源，全面加强组织发动，高质量完成工作任务。
（二）统筹资金投入。认真落实国家、省、市油茶生产激励政策，统筹用好各级林业发展资金，优先倾斜支持油茶生产；积极引导金融机构加大油茶产业信贷投放力度，构建财政资金、金融信贷、社会资本共同发力的油茶产业投入新格局。
（三）强化用地保障。充分认识油茶的生态功能，用好用足国家关于油茶生产用地保障政策，统筹做好油茶生产用地储备。对油茶低效林改造中涉及的林木采伐事项，要依法依规优先支持，加快办理审批手续。优先利用低效林改造、采伐迹地、火烧迹地、松材线虫病疫木改造、电力线路走廊树种矮化改造、防火林带建设等种植油茶，积极推广“油茶+N”混交造林、复合经营模式，拓展油茶造林空间。
（四）优化技术服务。县林业主管部门要坚持以提单产、优品质为油茶产业发展导向，持续开展油茶技术服务指导工作，协调解决油茶生产遇到的问题。
[bookmark: _GoBack]
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