
附件

开江县投资建设项目并联审批流程图（承诺办理时限：53－87个工作日）

运行机制：“一窗受理、分送相关、一窗发证：并联审批、流程跟踪、时限监督”  牵头受理单位：县政务服务中心

（说明：非招拍挂土地：（1）→（2）→（3）→（4）→（5）→（6）：招拍挂土地：受理企业基本建设投资项目许可（备案、核准）、政府投资项目审批前，需先由国土资源局组织进行土地使用权招拍挂）








（1）项目确立阶段（7-21个工作日）










                                    



 


（2）用地审批阶段（4-9个工作日）

  





                       



（3）设计审查阶段（11-15个工作日）










（4）施工图审查阶段（11-18个工作日）










（5）施工许可阶段（11个工作日）







（6）竣工验收阶段（9-13个工作日）







施工招标


责任单位：发改局、经信局、住建局








代理机构、勘察、设计、监理招标（比选）


责任单位：发改局、经信局、住建局





（2）


用地审批


阶段





（1）


项目确立


阶段





（6）


竣工验收


阶段





（5）


施工许可


阶段





（4）


施工图审查


阶段





（3）


设计审查


阶段





审批责任单位：发改局、


经信局、环保局等


办理时限7－21个工作日





审批责任单位：国土资源局、住建局等


办理时限：4－9个工作日





审批责任单位：住建局、安监局、人防办等


办理时限：11－15个工作日





审批责任单位：住建局、消防大队、人防办、气象局等


办理时限：11－18个工作日





审批责任单位：住建局等


办理时限：11个工作日





审批责任单位：住建局、消防大队、人防办、国土资源局等


办理时限：9－13个工作日





1.人防办：人防工程竣工验收2.消防大队：消防竣工验收3.住建局：规划验收、竣工结算确认、节能和施工图复核验收、档案验收备案、竣工验收备案、商品房测绘成果审核、防雷装置竣工验收4.国土局：土地核验、房屋产权初始登记5.环保局：环保竣工验收6.安监局：安全设施竣工验收、职业病防护设施验收7.文广新局：数字电视 8.公安局：安全保密防范措施验收9.其它（发改局、经信局）





1.住建局：招投标备案、施工联合申报（包括：建设工程档案合同备案、中标备案、建设工程质量安全监督登记、建筑工程施工监理及相关合同备案、建筑工程施工许可、城市排水许可）


2.其他（交运局、水务局等）





1.住建局：节能备案、施工图设计文件审查备案、建设工程规划许可、缴纳新型墙改基金、防雷装置设计审核


2.房管所：白蚁防治


3.消防大队：建筑工程消防设计审核


4.人防办：修建防空地下室审批


5.气象局：建设工程抗震设防备案


6.其他（卫计局、水务局、交运局等）





1.住建局：设计方案审查、重点建设项目初步设计审查、园林绿化方案设计审查、防雷装置初步设计审查


2.人防办：防空地下室初设审查


3.安监局：安全设施设计审查（危险性较大的项目）、职业病防护设施设计审查


4.公安局：安全保密防范措施设计审查


5.其他（交运局、电力公司、消防大队、国土局、发改局、水务局、卫计局、文广新局等）





1.住建局：提供规划设计条件和用地规划红线、建设用地规划许可


2.国土资源局：土地使用权审核报批，土地权属登记


3.其它





1.发改局、经信局：企业基本建设投资项目许可（备案、核准）、政府投资项目审批、节能评估审查、招标核准


2.环保局：环境影响评价


3.水务局：水土保持方案审批等


4.国土局：用地预审


5.住建局：选址审批（限划拨土地）


6.安监局：安全预评价备案（非煤矿山）、职业病危害预防和控制评价报告审核、安全条件审查（危险化学品）


7.气象局：地震安全性评价


8.公安局：安全限制距离审查


9.维稳办：社会稳定风险评估报告审核


10.其它：（财政局、文广新局等）





②





①





附注


业主准备：


①编制项目建议书（审批制项目）


②业主具备营业执照或名称预核通知书


③委托中介编制可研报告和编制项目申请报告


④委托中介编制节能评估报告（核准制项目）


⑤委托中介编制环境影响评价文件


⑥委托中介编制水土保持方案


⑦委托具有资质的中介机构出具安全生产评价报告和相关文件


图示说明：


1.矩形表示行政审批事项，八角形表示审批事项内部环节，椭圆表示进入下一阶段。


2.实线矩形和八角形表示必须审批事项，虚线矩形表示视具体情况适用审批事项


3.单箭头为阶段内流程，双箭头为阶段间流程


4.实线流程为下一环节必要前提，虚线流程为下一环节非必要前提。








项目立项审批或同意开展前期工作函


（发改局、经信局：2个工作日）





项目备案（发改局、经信局：1个工作日）





同意开展前期工作函


（发改局、经信局：即办）





节能评估和审查


(发改局：2个工作日)





联合踏勘


(发改、经信、环保、住建、气象、国土、水务、安监、公安等)





审批制





备案制





核准制





招标核准


（发改局：2个工作日）





④





③





（限划拨用地）





（限新增用地）





⑦





⑥





⑤





安全预评价备案、安全条件审查、职业病危害审核（安监局5个工作日）





地震安全性评价（气象局2个工作日）





水土保持方案审批（水务局3个工作日）





环境影响评价（环保局：报告表9个工作日公示）





选址审批


住建局：5个工作日





用地预审意见


(国土资源局：5个工作日)





项目可研报告审批或申请报告核准


（发改局、经信局：2个工作日）





下一阶段





提供规划设计条件、用地规划红线


（住建局：4个工作日预审、1个工作日办结）


注：限非招拍挂类自有土地，直接办理红线图和规划条件进入阶段





建设用地规划许可


（住建局：5个工作日预审，1个工作日办结）





国有土地划拨、协议出让使用权审核报批（国土资源局：2个工作日）


注：限划拨、协议出让用地





土地权属登记


（国土资源局：2个工作日）





附注





业主准备：


①委托中介制作宗地图


②委托中介进行宗地评估（限非招拍桂用地）


③委托设计单位进行方案设计（最迟应于方案设计审查前取得）


� eq \o\ac(○,4)�委托地质勘查单位编制工程地质勘查报告（最迟应于初步设计前取得）





图示说明：


1.矩形表示行政审批环事项，圆角矩形表示排行行政审批事项，椭圆表示进入下一阶段


2.实线矩形和八角形表示必须审批事项，虚线矩形表示视具体情况适用审批事项


3.单箭头为阶段内流程，双箭头为间断间流程





下一阶段








（非招拍挂类）





②





①





（招拍挂类）





①





③





④





附注





业主准备：


①委托设计单位进行初步设计


②委托中介机构编制安全设施设计安全专篇及相关文件③委托设计单位进行施工图设计


④委托审图机构进行施工图审查





图示说明：


1.矩形表示行政审批事项，椭圆表示进入下一阶段


2.实线矩形表示必须审批事项，虚线矩形表示视具体情况适用审批事项


3.实线流程为下一环节必要前提，虚线流程为下一环节非必要前提


4.单箭头为阶段内流程，双箭头为阶段间流程





设计方案审查


（住建局：5－7个工作日）





①





②





安全设施设计审查、职业病防护设施设计审查（安监局：6个工作日）





防雷装置初步设计审核（住建局：2个工作日）





初设审查


（住建局：5个工作日预审，1个工作日办结）





防空地下室初设审查


（人防办：2个工作日）








园林绿化方案设计审查（住建局：2个工作日）





下一阶段








③


④





安全保密防范措施设计审查（公安局：2个工作日）





修建防空地下室审批


（人防办：修建防空地下室审批3个工作日，防空地下室易地建设费核准—即办）








民用建筑节能设计审查备案


（住建局：2个工作日办结）








防雷装置设计审查


（气象局：2个工作日）








白蚁防治


（房管所：1个工作日）








附注





业主准备：


� eq \o\ac(○,1)�缴纳建设规费及新型墙改基金


②签订商品混凝土承诺书


③委托中介编制招标文件


图示说明：


1.矩形表示行政审批环节，椭圆表示进入下一阶段


2.实线流程为下一环节必要前提，虚线流程为下一环节非必要前提


3.单箭头为阶段内流程，双箭头为阶段间流








建设工程抗震设防备案（气象局、住建局：2个工作日）





施工图设计文件审查


备案


（住建局：4个工作日）








①





②





工程规划许可


（住建局：5—12个工作日）








建筑工程消防设计审核


（消防大队：消防设计备案类—即办，其他5个工作日）





③





下一阶段








附注





业主准备：


①进行施工、监理等招投标


②农民工工资、工程款担保


③委托中介编制房产预测绘报告（房地产项目适用）


④建设前期需完善缴纳的相关税费凭据


⑤施工现场达到开江县扬尘治理标准并满足安全文明相关要求


图示说明：


1.矩形表示行政审批环节，椭圆表示进入下一阶段


2.实线矩形表示必须审批事项，虚线矩形表示视具体情况适用审批事项


3.实线流程为下一环节必要前提，虚线矩形为下一环节非必要前提


4.单箭头为阶段内流程，双箭头为阶段间流程





招投标备案


（住建局：2个工作日预审，1个工作日办结）





①


②





施工联合申报


（包括：建设工程档案合同备案、中标备案、建筑工程质量安全监督登记、建设工程施工监理及相关合同备案、建筑工程施工许可、城市排水许可）


（住建局：8个工作日）








③


④


⑤








下一阶段








附注





业主准备：


①委托中介编制房屋建筑面积测绘报告


②委托具有资质的中介编制竣工验收安全评价及相关文件


图示说明：


1.矩形表示行政审批环节，椭圆表示进入下一阶段


2.实线矩形表示必须审批事项，虚线矩形表示视具体情况适用审批事项


3.实线流程为下一环节必要前提，虚线流程为下一环节非必要前提


4.单箭头为阶段内流程





竣工验收


（发改局、住建局、国土局、消防大队、人防办、环保局、安监局、公安局、文广新局等：约4-8个工作日）








竣工结算确认


（住建局：3个工作日）





竣工验收备案


（住建局：1个工作日）








①





房屋初始登记


（国土局：1个工作日）
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